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Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Rahtikeskus Oy:lle osana Trimico LogiPlan -toi-
minnanohjausjärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojektia. Järjestelmään tehtiin Rahti-
keskusta varten lukuisia räätälöintejä, jotta järjestelmä soveltuisi mahdollisimman hyvin 
Rahtikeskuksen liiketoimintaan. Työn tavoitteena oli osallistua uuden toiminnanohjausjär-
jestelmän testaus- ja kehitystyöhön sekä laatia selvitys järjestelmän uusimisen vaikutuk-
sista yritykseen ja sen sidosryhmiin. 
 
Työssä perehdyttiin Rahtikeskus Oy:n toimintaan haastattelemalla yrityksen henkilökuntaa, 
seuraamalla ajojärjestelyn toimintaa ja tutustumalla käytössä oleviin tietojärjestelmiin. Lo-
giPlan-järjestelmän testaamista ja kehittämistä varten järjestelmän toimintaan ja ominai-
suuksiin perehdyttiin tutustumalla järjestelmän testiversioon ja järjestelmää koskeviin doku-
mentteihin. 
 
Työssä testattiin järjestelmän toimisto- ja kuljettajasovelluksia. Testaamisella pyrittiin löytä-
mään järjestelmän viat ja kehitystä kaipaavat kohteet, jotta tarvittavat korjaukset ja räätä-
löinnit voitiin toteuttaa ennen järjestelmän tuotantokäyttöönottoa. Testauksien yhteydessä 
havaituista virheistä raportoitiin ohjelmistotoimittajalle, joka toteutti järjestelmään tarvittavat 
korjaukset. Havaittujen kehityskohteiden räätälöintien toteutuksista päätettiin tapauskohtai-
sesti. 
 
Järjestelmän käyttöönoton vaikutuksia Rahtikeskuksen toimintaan olivat muun muassa 
manuaalisen tiedonkäsittelyn väheneminen, kuljetuskapasiteetin käytön tehostuminen ja 
mahdollisuus tarjota asiakkaille uusia palveluita. 
 
Työn liitteet sisältävät kuvia LogiPlan-järjestelmän ulkoasusta ja järjestelmäarkkitehtuu-
rista. Liitteet on luovutettu vain työn tilaajan käyttöön. 
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Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Rahtikeskus Oy:lle osana toiminnanohjaus-
järjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojektia. Työn tavoitteena on osallistua uuden toi-
minnanohjausjärjestelmän testaus- ja kehitystyöhön sekä selvittää järjestelmän uusimi-
sen vaikutuksia yritykseen ja sen sidosryhmiin. Järjestelmän hankinta- ja käyttöönotto-
projektin aikataulun pitkittymisestä johtuen viimeiset järjestelmän testausvaiheet, käyt-
töönoton toteutus sekä henkilökunnan ja kuljettajien kouluttaminen mobiilipäätteen käyt-
töön on jouduttu jättämään pois tästä työstä. Edellä mainittujen projektin vaiheiden to-
teutuksista on laadittu kuvaukset haastatteluun perustuen. 
Työn aikana yrityksen toimintaan on perehdytty haastattelemalla yrityksen henkilökun-
taa, seuraamalla ajojärjestelyn toimintaa ja tutustumalla käytössä oleviin tietojärjestel-
miin. Uuden järjestelmän testaamista ja kehittämistä varten järjestelmän toimintaan ja 
ominaisuuksiin on perehdytty tutustumalla järjestelmän testiversioon ja järjestelmää kos-
keviin dokumentteihin. 
Tässä työssä uuden järjestelmän testaus ja kehityskohteiden paikantaminen keskittyvät 
toimisto- ja kuljettajasovelluksiin. Järjestelmään kuuluu lisäksi asiakas- ja liikennöitsijä-
portaalit, mutta niiden testaus ei sisälly tähän työhön. Järjestelmän testaamisen tavoit-
teena on kartuttaa käyttäjäkokemusta sekä löytää järjestelmän viat ja kehitystä kaipaavat 
kohteet, jotta tarvittavat korjaukset ja räätälöinnit voidaan toteuttaa ennen järjestelmän 
tuotantokäyttöönottoa. 
Järjestelmän uusimisen hyötyjen ja vaikutuksien arviointi perustuu yrityksen henkilökun-
nan haastatteluihin ja omiin päätelmiin. 
Työn teoriaosuudessa käsitellään toiminnanohjausjärjestelmiä ja niiden kehitystä, kulje-
tusten ohjausta, yritysten välistä sähköistä tiedonsiirtoa sekä toiminnanohjausjärjestel-
män hankintaa ja käyttöönottoa. 
Työn liitteissä olevat kuvat LogiPlan-järjestelmän ulkoasusta ja järjestelmäarkkitehtuu-
rista on luovutettu vain työn tilaajan käyttöön. 
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2 Rahtikeskus Oy 
Rahtikeskus Oy on vuonna 1959 perustettu yksityisten kuljetusyrittäjien omistama KTK-
yritys, joka työllistää noin 300 omistajayrittäjää ja yli 500 ajoneuvoa. Yrityksen toiminta 
on pääasiassa keskittynyt pääkaupunkiseudulle, mutta liiketoimintaa on myös muualla 
Suomessa. Rahtikeskuksella on toimipisteet Vantaalla, Tuusulassa ja Lohjalla. Rahti-
keskuksen tarjoamat kuljetuspalvelut koostuvat kappaletavara-, maansiirto-, vaihtolava- 
ja nosturikuljetuksista. 




 osa- ja täyskuormat 
 elintarvikekuljetukset. 
Maansiirtokalusto koostuu 3–5-akselisista autoista sekä puoliperävaunu- ja kasettiyhdis-
telmistä. Kuljetuspalveluiden lisäksi Rahtikeskus tarjoaa kuormauspalveluita työkoneka-
lustolla. Maansiirtokalustolla suoritetaan myös talvikunnossapitoa. 
Nostopalvelut käsittävät muun muassa rakennustyömaakuljetukset, veneen nostot ja eri-
koiskuljetukset. 
Vaihtolavapalvelut käsittävät muun muassa talkoo- ja jätelavat, lumilavat, penkkarikulje-
tukset ja konekuljetukset. 
Rahtikeskus Oy:n palveluihin kuuluu myös logististen liiketoimintojen kehittäminen, ajo-




Tässä luvussa tarkastellaan toiminnanohjausjärjestelmiä ja niiden kehitystä, kuljetusten 
ohjausta, yritysten välistä sähköistä tiedonsiirtoa sekä toiminnanohjausjärjestelmän han-
kintaa ja käyttöönottoa. 
3.1 Toiminnanohjausjärjestelmät 
Toiminnanohjausjärjestelmillä (ERP, Enterprise Resource Planning) tarkoitetaan koko-
naisvaltaiseen yrityksen ohjaamiseen kehitettyjä tietojärjestelmiä, joiden tarkoituksena 
on integroida yritystoiminnan osa-alueet tehokkaammin toimiviksi kokonaisuuksiksi. Yri-
tyksen eri toiminnot käyttävät yhteistä tietokantaa, jolloin ajantasainen tieto on kaikkien 
osapuolien käytettävissä. Eräs toiminnanohjausjärjestelmien keskeisimpiä ominaisuuk-
sia on poikkifunktionaalisuus, joka mahdollistaa erilaisten prosessien välisen tehtävien 
suunnittelun, laskennan ja automatisoinnin. Toiminnanohjausjärjestelmät on yleensä tar-
koitettu yrityksen sisäisen toiminnan suunnitteluun ja hallintaan, mutta monet järjestel-
mät ovat EDI-yhteensopivia, mikä mahdollistaa myös yritysten välisen tiedonsiirron. (2; 




Kuva 1. Toiminnanohjausjärjestelmä (3). 
Nykyiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat kehittyneet 70-luvulla yleistyneistä tuotannon 
tarvelaskentaohjelmistoista eli MRP:stä (Material Requirements Planning). MRP-ohjel-
mien tarkoituksena oli tuottaa materiaalitarvelaskentoja yritykselle varasto- ja hankinta-
toimintaa varten. MRP-ohjelmistoilla pystyi myös määrittämään taloudellisen ti-
lauseräkoon. Myöhemmin alkoivat yleistyä MRP:stä kehittyneemmät ohjelmistot, joihin 
lisättiin kapasiteettilaskentaa ja ostotoiminnan työkaluja. Näitä ohjelmistoja kutsuttiin ni-
mellä takaisinkytketty MRP (closed loop MRP). (5, s. 46; 6, s. 10.) 
80-luvulla yleistyi uusi konsepti: MRP II (Manufacturing Resource Planning), MRP:hen 
pohjautuva tuotannonohjausjärjestelmä, joka sisälsi operatiivisen toiminnanohjuksen, ja-
kelunhallinnan, myynnin, markkinoinnin ja taloushallinnon toimintoja. (5, s. 46; 6, s. 10.) 
90-luvulla MRP-konsepteihin lisättiin myös muiden yritystoiminnan osa-alueiden toimin-
toja, kuten projektinhallinnan, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnan toiminnot. Näitä jär-
jestelmiä alettiin kutsua nimellä ERP (Enterprise Resource Planning). Järjestelmien ke-
hittymisessä merkittäviä muutoksia olivat muun muassa graafinen käyttöliittymä, re-
laatiotietokantojen hyödyntäminen ja palvelinyhteys. (5, s. 47; 6, s. 14.) 
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Useat nykyaikaiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat modulaarisia. Modulaarisessa jär-
jestelmässä kaikki toiminnot on jaettu erillisiin moduuleihin ja järjestelmään tarvittavat 
moduulit voidaan valita yrityskohtaisesti. Moduuleja voidaan myös lisätä ja poistaa tar-
vittaessa jälkeenpäin. (3; 5, s. 48; 7.) 
3.2 Kuljetusten ohjaus 
Kuljetusten ohjauksella pyritään vähentämään ylimääräistä ajoa ja tehostamaan kulje-
tuskapasiteetin käyttöä. Kuljetusten ohjaus voidaan jakaa kolmeen osaan: suunnittelu, 
reaaliaikainen ohjaus ja seuranta. 
Kuljetusten suunnittelulla laaditaan kuljettajille kuormasuunnitelmat ja ajoreitit. Suunnit-
telulla pyritään toteuttamaan kuljetukset yrityksen palvelutaso- ja kustannustavoitteiden 
mukaisesti käytössä olevilla resursseilla. Ohjausjärjestelmiä käytetään näiden tavoittei-
den toteuttamiseksi. Suunnitteluun tarvittavia lähtötietoja ovat 
 tavaran ominaisuudet (paino, tilavuus, ja niin edelleen) 
 osapuolet (lähettäjä ja vastaanottaja) 
 nouto-, toimitus- ja laskutusosoitteet 
 käsittely- ja toimitusohjeet 
 nouto- ja toimitusajat. 
Kuljetusten reaaliaikaisella ohjauksella pyritään reagoimaan muutoksiin ja häiriötilantei-
siin. Ohjauksen perusedellytyksenä on jatkuva tietoyhteys suunnittelijan ja kuljettajan 
välillä. 
Seurannalla kerätään tietoa saavutetusta palvelutasosta, suunnitelluista ja toteutuneista 
suoritteista ja kustannuksista. Seurantatietoanalyysin ja sen pohjalta tehtyjen johtopää-
tösten perusteella laaditaan raportointi. (8.) 
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3.3 Sähköinen tiedonsiirto 
Yritysten välistä sähköistä tiedonsiirtoa käytetään enimmäkseen tilauksien, laskujen ja 
kuljetusasiakirjojen lähettämiseen. Sähköisen tiedonsiirron etuja ovat muun muassa 
 nopea tiedonkulku 
 virheiden väheneminen 
 tiedonhallinnan tehostuminen 
 vastaanottaja saa tiedon vakiomuodossa. (9.) 
Sähköiseen tiedonsiirtoon on olemassa useita erilaisia toteutustapoja. Toteutustavan va-
lintaan vaikuttavat muun muassa osapuolien ja siirrettävän tiedon määrät sekä yrityksen 
käytössä olevat laitteet ja järjestelmät. Sähköiseen tiedonsiirtoon riittää vähimmillään in-
ternet-yhteys ja päätelaite, kuten tietokone. (10.) Alla on esitettynä kuva (kuva 2) säh-
köisten tiedonsiirtoratkaisujen vertailusta. 
 
Kuva 2. Sähköisten tiedonsiirtoratkaisujen vertailu (10). 
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Verkkosivujen sähköinen lomake on yksinkertainen ja edullinen tiedonsiirtoratkaisu pie-
nille tilaus- ja tietomäärille. Useat kuljetusyritykset tarjoavat asiakkailleen portaalissa tai 
verkkosivuillaan sähköisiä kuljetusasiointipalveluja, kuten tilauksen tekeminen, kuljetus-
asiakirjat ja lähetysten seuranta. (10.) 
Palvelukeskukset mahdollistavat yhteyden useampiin kuljetusyrityksiin. Palvelukeskus-
ratkaisut voivat tarjota yritykselle erilaisia vaihtoehtoja sähköiseen tiedonsiirtoon. Perus-
palveluista voi laajentaa mittavaan järjestelmäintegraatioon asti, jossa palvelukeskusrat-
kaisu liitetään yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään. Palvelukeskusratkaisut ovat kal-
liimpia kuin verkkosivujen tai portaalien kautta toteutettava tiedonsiirto, mutta ovat näitä 
kattavampia ja monipuolisempia. (10; 11.) 
Suora EDI-yhteys yritysten välillä on yhteystavoista kaikkein vaativin, mutta tarjoaa myös 
eniten räätälöintimahdollisuuksia. Suora EDI-yhteys tarkoittaa EDIFACT- tai XML-poh-
jaista määrämuotoista tiedonsiirtoa yritysten välillä. Suoran EDI-yhteyden käyttöönoton 
edellytyksenä on, että kaikilla osapuolilla on käytössä EDI-yhteensopivat kuljetusten- tai 
toiminnanohjausjärjestelmät. Osapuolten kesken määritellään rajapinnat, sanomien si-
sältö ja tiedonsiirtomenetelmät. (10; 11.) 
3.4 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 
Tässä luvussa tarkastellaan toiminnanohjausjärjestelmän hankinta- ja käyttöönottopro-
jektin vaiheita ja toteutusta. 
3.4.1 Hankinnan valmistelu 
Tietojärjestelmähankintojen valmistelun lähtökohtana on yleensä liiketoiminnan kehittä-
miseen liittyvä tarve ja alustava investointipäätös. Toiminnanohjausjärjestelmä on koko 
yritystoimintaan vaikuttava järjestelmä, joten järjestelmähankinnan valmistelu tulee 
suunnitella huolellisesti. Hankinnan valmistelulla pyritään aikaansaamaan hyväksytty 
hankintasuunnitelma järjestelmähankinnan toteuttamiseksi. Hankintasuunnitelmaa voi-




Hankinnan valmistelu voidaan jakaa vaiheisiin seuraavasti: 
 valmistelun käynnistys 
 järjestelmävaatimuksien määrittely 
 perusarkkitehtuurin suunnittelu 
 hankinnan mitoitus 
 läpiviennin suunnittelu 
 hankintasuunnitelman viimeistely (12, s. 25). 
Hankinnan valmistelu käynnistyy yritysjohdon antaman tai hyväksymän toimeksiannon 
perusteella. Käynnistysvaiheessa tulee olla laadittuna alustava kuvaus hankinnan tar-
peesta ja lähtökohdista. Hankinnalle tulee nimetä omistaja, jolla on valta ja vastuu tehdä 
päätöksiä hankkeen edistämiseksi. Hankinnan valmistelun osapuolia ovat yritysjohto tai 
päätöksentekijät, projektiryhmä, mahdolliset konsultit, tulevat järjestelmän käyttäjät ja 
toimittajaehdokkaat. (12, s. 27–28.) 
Järjestelmävaatimuksien määrittely on usein valmistelun työläin tehtävä. Järjestelmä-
vaatimuksia määriteltäessä dokumentoidaan kaikki käyttötilanteissa esiintyvät erilaiset 
toiminnot, määritetään järjestelmään liittyvät prosessit ja muiden järjestelmien väliset ra-
japinnat. (12, s. 29, 37–39.) 
Perusarkkitehtuurin suunnittelulla määritetään hankittavalta järjestelmältä vaaditut omi-
naisuudet, kuten 
 järjestelmän rakenne  
 käyttöjärjestelmäympäristö 
 tiedon muotoon liittyvät standardit 
 tietokantajärjestelmä 
 ohjelmointikieli (12, s. 48–49). 
Hankinnan mitoituksella laaditaan arviot järjestelmän toiminnallisesta laajuudesta ja han-
kinnan kustannuksista. Järjestelmän rakenne vaikuttaa ohjelmiston toiminnallisuuteen, 
joten perusteellisesti määritellyt ohjelmistovaatimukset ja perusarkkitehtuurin suunnitel-
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mat ovat välttämättömiä totuudenmukaisten investointilaskelmien tekemiseksi. Toimin-
nallisen laajuuden mittaamiseen on olemassa useita standardeja. Saatujen tuloksien pe-
rusteella voidaan arvioida hankinnan kannattavuutta ja haluttujen ominaisuuksien kus-
tannus-hyötysuhteita. (12, s. 50–54.) 
Läpiviennin suunnittelussa määritetään 




 ongelmien ja riskien hallintamenettelyt (12, s. 54). 
Aikaisempien hankinnanvalmistelun vaiheiden aikana kertyneen tiedon perusteella voi-
daan luoda järjestelmän hankintasuunnitelma. Hankintasuunnitelman tietoja tarvitaan 
muun muassa tarjouspyyntöjä laadittaessa. (12, s. 66.) 
3.4.2 Ohjelmiston ja toimittajan valinta 
Järjestelmävaatimuksien määrittelyn perusteella voidaan kilpailuttaa ohjelmistotoimitta-
jia ja niiden tarjoamia ohjelmistoja. Saatujen tarjousten perusteella ohjelmistoja ja ohjel-
mistotoimittajia voidaan verrata ja arvioida. (5, s. 25; 12, s. 71–82.) 
3.4.3 Valvonta 
Hankinnan valvontaprosessin tarkoituksena on varmistaa projektin suunnitelmien mukai-
nen eteneminen. Edistymistä valvotaan säännöllisesti kokouksin ja raportoinnilla. Val-
vontaa ja ohjausta voidaan tehdä projektiryhmissä, johtoryhmässä ja ohjausryhmässä. 
Hankinnan osapuolten kesken voidaan tarvittaessa päättää muutoksista suunnitelmiin. 
(12, s. 102–103.) 
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3.4.4 Viimeistely ja käyttöönotto 
Hankinnan viimeistelyvaiheessa laaditaan loppuraportti ja päätöskatselmointi sekä var-
mistetaan, että projektin tehtävät on suoritettu ja projektille asetetut tavoitteet on saavu-
tettu (12, s. 106–109). 
Käyttöönottovaiheessa alkaa uuden järjestelmän tuotantokäyttö, jolloin yrityksen toimin-
nan suunnittelu ja ohjaus toteutetaan uudessa järjestelmässä. Tuotantokäyttöönotto on 
usein kriittinen vaihe järjestelmähankkeissa. (5, s. 25.) 
Järjestelmän onnistuneen käyttöönoton jälkeen toimintaa ja ohjelmistoa hienosääde-
tään, jotta maksimaalinen hyöty uudesta järjestelmästä saavutettaisiin mahdollisimman 
pian (12, s. 106–109). 
4 Trimico LogiPlan -järjestelmän hankinta ja käyttöönotto Rahtikeskus 
Oy:ssä 
Tässä luvussa käsitellään Trimico LogiPlan -järjestelmän hankintaa ja käyttöönottoa 
Rahtikeskus Oy:ssä. Luvussa esitellään 
 projektin taustat ja tavoitteet 
 kuljetustilausprosessi ennen LogiPlan-järjestelmän käyttöönottoa 
 LogiPlan-järjestelmän toimintaa 
 tärkeimpiä Rahtikeskus Oy:tä varten tehtyjä järjestelmän muutoksia 
 järjestelmän testausta 
 henkilöstön ja kuljettajien koulutusta kuljettajasovelluksen käyttöön 
 järjestelmän käyttöönottoa 
 käyttöönoton hyötyjä ja vaikutuksia. 
11 
  
4.1 Projektin taustat ja tavoitteet 
Rahtikeskuksella kymmenen vuotta käytössä ollut toiminnanohjausjärjestelmä ei tue 
kunnolla yrityksen ajojärjestelytoimintaa. Yritystoiminnan uudistumispaineet ovat myös 
merkittävä osatekijä järjestelmän uusimistarpeessa ja järjestelmän valinnassa. (13.) 
Järjestelmän valintakriteereitä olivat muun muassa 
 kyky vastaanottaa EDI-sanomia 
 tekstiviestien lähetysmahdollisuus kuljettajille 
 tilausten näkyminen karttapohjalla 
 autojen ja autoilijoiden perustietojen hallinta 
 linkitys ajoneuvopäätteeseen 
 taloushallintaohjelmiston yhteensopivuus 
 sähköinen rahtikirja ja sähköinen kuittausmahdollisuus 
 erilaisten hinnoittelumallien toimivuus (14). 
Kilpailutuksella Rahtikeskuksen uudeksi toiminnanohjausjärjestelmäksi valikoitui Trimico 
LogiPlan. Rahtikeskus Oy:n tavoitteena oli saada koko liiketoiminnan kattava LogiPlan-
toiminnanohjausjärjestelmä räätälöityä yrityksen tarpeisiin ja otettua järjestelmä käyttöön 
vuoden 2016 loppuun mennessä. 
Projekti toteutetaan työryhmässä, johon osallistuu henkilöstöä Rahtikeskus Oy:stä ja 
Trimico Oy:stä. Työhön sisältyy 
 järjestelmän räätälöinti Rahtikeskus Oy:n tarpeisiin 
 järjestelmän testaus 
 henkilöstön kouluttaminen 
 kuljettajien kouluttaminen Mobile-sovelluksen käyttöön 
 järjestelmän käyttöönotto. (13.) 
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4.2 Kuljetustilausprosessi ennen järjestelmäuudistusta 
Ajojärjestelijä vastaanottaa kuljetustilauksen puhelimitse tai sähköpostitse. Asiakastie-
dot tarkistetaan yhteisestä tietokannasta ja hinnastot haetaan sopimusmapeista. Mikäli 
kyseessä on uusi asiakas, myös luottotiedot tarkistetaan. Mikäli luottotiedot ovat kun-
nossa, tai luottokelvoton asiakas on suorittanut ennakkomaksun, tilaus kirjataan tietojär-
jestelmään. (15; 16, s. 9.) 
Lähin vapaa kuljettaja joko katsotaan niin sanotusta tolppajononäkymästä tai etsitään 
soittamalla. Kuljetustehtävästä laaditaan ajotilauslappu, joka toimitetaan kuljetussuori-
tuksen jälkeen laskutukseen. (15; 16, s. 9.) Alla on esitettynä kappaletavarajaoksen kul-
jetustilausprosessi (kuva 3). 
 
Kuva 3. Kappaletavarajaoksen kuljetustilausprosessin kuvaus (16, s. 9). 
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4.3 Trimico LogiPlan 
Trimico LogiPlan on tavarankuljetustoimintaan tarkoitettu toiminnanohjausjärjestelmä. 
LogiPlan-järjestelmä koostuu asiakasportaalista, liikennöitsijäportaalista, toimistosovel-
luksesta ja LogiPlan Mobile -älypuhelinsovelluksesta. (13; 17.) 
4.3.1 Toimistosovellus 
Toimistosovellus on verkkoselainpohjainen sovellus, joka sisältää tilaustenhallinnan, re-
sursoinnin, karttapohjaisen seurannan, laskutuksen ja tilityksen sekä raportoinnin (17). 
Tilaustenhallintanäkymässä voidaan siirtää tilauksia laskutukseen ja tilitykseen, tarkas-
tella tilaushistoriaa sekä luoda, muokata tai poistaa tilauksia. Uudet tilaukset voidaan 
tallentaa joko resursoimattomana tai resursoituna. Tilauksen resursoinnilla tilaukselle va-
litaan kuljetuksen suorittava ajoneuvo. 
Resursointinäkymässä näkyy valitun ajanjakson aikajana, kyseisen ajanjakson kuljetus-
tilaukset ja luettelo ajoneuvoista. Tilaukset voidaan resursoida ajoneuvoille resursoin-
tinäkymässä tai tilaustenhallinnassa. Resursointinäkymässä tilaukset voi lähettää kuljet-
tajalle Mobile-sovellukseen, jolloin kuljettaja vastaanottaa tilauksen kuljetustehtäväksi. 
Liitteessä 1 on esitetty LogiPlanin resursointinäkymä. 
Seurantanäkymiä on kaksi: ajoneuvoseuranta ja tilausseuranta. Tilausseurannassa ti-
lauksien lastaus- ja purkupaikat näkyvät Google Maps -kartalla. Ajoneuvoseurantanäky-
mässä kartalla näkyvät ajoneuvojen sijainnit reaaliajassa. Järjestelmä piirtää kartalle ajo-
neuvon kulkeman reitin, joten ajoneuvon liikkeiden seuranta on mahdollista myös jäl-




Kuva 4. Ajoneuvoseurantanäkymä (19). 
Ajoneuvon seurattavuuden edellytyksenä on, että kuljettaja on kirjautunut Mobile-sovel-
lukseen älypuhelimella tai tablettitietokoneella ja kyseisessä laitteessa on GPS-paikan-
nus kytkettynä päälle. 
4.3.2 Mobile 
LogiPlan Mobile on kuljettajien käyttöön tarkoitettu sovellus. Mobile-sovelluksen käyt-
töön tarvitaan Android-käyttöjärjestelmällä varustettu tablettitietokone tai älypuhelin. So-
vellus ladataan laitteeseen Google Play -kaupasta. Sovellus tullaan mahdollisesti myö-
hemmin julkaisemaan myös Applen iOS-käyttöjärjestelmälle. (13; 18.) Liitteessä 2 on 
esitetty kuva Mobile-sovelluksen ulkoasusta. 
Ajojärjestelijä voi lähettää kuljetustilauksen tiedot kuljettajalle Mobile-sovellukseen, josta 
kuljettaja voi joko hyväksyä tai hylätä suoritettavaksi annetun tilauksen. Sovelluksella 
kuljettaja voi myös itse luoda kuljetustilauksia. 
Sovellus käyttää päätelaitteen paikannustietoja. Paikannuksen avulla ajojärjestelijä ja lii-




Liikennöitsijäportaali on verkkoselainpohjainen sovellus liikennöitsijöille. Liikennöitsijä-
portaalissa liikennöitsijät voivat tarkastella omia tietojaan, kuten ajoneuvojen tietoja, tili-
tyksiä ja tilauksia reaaliajassa. Portaali sisältää 
 reaaliaikaisen tilausten hallinnan 
 liikennöitsijän esitilitykset ja arkistoidut hyväksytyt tilitykset 
 ajoneuvoseurannan 
 tolppajononäkymän. (16, s. 30.) 
4.3.4 Asiakasportaali 
Asiakasportaalin kautta asiakkaat voivat tehdä kuljetustilauksia ja seurata tilauksien ti-
laa. Asiakkaan tehdessä tilauksen portaalin kautta tilaus siirtyy esitilauksena ajojärjeste-
lyn käsiteltäväksi. Ajojärjestelijä voi hyväksyä tai hylätä tilauksen. Hyväksytty esitilaus 
muuttuu normaaliksi tilaukseksi ja se käsitellään kuten muutkin tilaukset. (16, s. 29.) 
4.4 Räätälöinti 
Tässä luvussa käsitellään tärkeimpiä Rahtikeskus Oy:tä varten tehtyjä LogiPlan-järjes-
telmän räätälöintejä. Järjestelmään on tehty tässä luvussa esiteltyjen muutoksien lisäksi 
lukuisia pienempiä muutoksia, joihin ei tässä työssä perehdytä. 
Järjestelmän räätälöintien toteutus tapahtuu osittain samaan aikaan muutostarvemäärit-
telyn ja järjestelmätestauksien kanssa. Projektin edetessä toteutettavia räätälöintejä on 
tarkennettu ja lisätty. Järjestelmän testauksissa havaittiin muutostarpeita, joiden toteu-
tuksesta sovittiin tapauskohtaisesti Rahtikeskuksen ja Trimicon kesken. Trimico toteutti 




LogiPlan-järjestelmään luotiin rajapinta taloushallinto-ohjelmistolle. Myöhemmin järjes-
telmään luodaan rajapinta CRM-ohjelmistolle (Customer Relationship Management). 
(16, s. 31–32). Liitteessä 1 on esitettynä LogiPlan-järjestelmäarkkitehtuuri ja rajapinnat. 
Järjestelmään on mahdollista tehdä asiakaskohtaisesti rajapinnat EDI-tiedonsiirtoa var-
ten. Järjestelmä tukee XML-formaattia tilauksien sisäänluvussa. (14.) 
4.4.2 Tolppajono 
Järjestelmään luotiin niin sanottu tolppajononäkymä. Tolppajono on tyypillinen KTK-yri-
tysten ajojärjestelyn työkalu. Rahtikeskuksella on ollut käytössä tolppajononäkymä myös 
edellisessä järjestelmässä. Alla on esitettynä kuva (kuva 5) LogiPlanin tolppajononäky-
mästä. 
 
Kuva 5. Tolppajononäkymä (19). 
Vapaana oleva ajoneuvo ilmoittautuu Mobile-sovelluksella ”tolpalle” odottamaan seuraa-
vaa kuljetustehtävää. Tolppajononäkymässä näkyvät tolpalle ilmoittautuneet ajoneuvot 
ajoneuvoluokittain ja ilmoittautumisjärjestyksessä. Pääsääntöisesti ajojärjestelijä antaa 
seuraavan kuljetustehtävän ensimmäisenä jonossa olevalle tehtävään soveltuvalle ajo-
neuvolle. Liikennöitsijät voivat seurata tolppajonon tilannetta liikennöitsijäportaalin 





Rahtikeskus Oy:n tarjoamien erilaisten kuljetuspalveluiden hinnanmuodostusperusteet 
poikkeavat toisistaan. Erilaisia hinnoitteluperusteita ovat muun muassa 
 urakkahinnoittelu 
 tuntihinnoittelu 
 purku- ja lastauspaikkojen määrän mukaan 
 kuormien lukumäärän ja painon mukaan 
 tyhjennys- ja vientihinnat 
 asiakaskohtainen hinnoittelu. (15.) 
Räätälöinnin toteutuksen haasteena oli useiden erilaisten hinnanmuodostusperusteiden 
lisäksi se, että samalla ajoneuvolla voidaan suorittaa erilaisia kuljetustehtäviä, joiden hin-
noitteluperusteet poikkeavat toisistaan, esimerkiksi nosturilla ja vaihtolavalaitteilla varus-
tetulla autolla voidaan suorittaa nosturiajoja, vaihtolava-ajoja ja kappaletavara-ajoja. (15; 
18.) 
4.4.4 Mobile 
Mobile-sovellukseen luotavia ominaisuuksia olivat muun muassa 
 kuljettajan tolppajononäkymä 
 mahdollisuus ilmoittautua tolppajonoon sovelluksella 
 mahdollisuus luoda tilauksia 
 useiden tilauksien vastaanottaminen (16, s. 23–24.) 
 mahdollisuus käsitellä useita tilauksia samanaikaisesti. (20.) 
Edellä mainittujen lisäksi sovellukseen tehtiin lukuisia pienempiä muutoksia muun mu-
assa valikoihin ja sovelluksessa käytettyihin termeihin. 




Tässä työssä käsiteltävät järjestelmän testaukset keskittyvät toimisto- ja Mobile-sovel-
luksiin. Aikataulullisista syistä johtuen viimeiset testausvaiheet – pilottivaiheet – eivät si-
sälly tähän työhön. Pilottitestauksien kuvaus on Rahtikeskus Oy:n kehityspäällikön haas-
tatteluun perustuva kuvaus siitä, miten testausvaiheet tullaan toteuttamaan niiden ol-
lessa ajankohtaisia. 
Järjestelmän testausta suoritettiin vaiheittain sekä Rahtikeskuksen että Trimicon toi-
mesta. Järjestelmän räätälöintejä määritettiin ja toteutettiin osittain testauksien aikana. 
Testaamisella pyrittiin kartuttamaan järjestelmän käyttökokemusta ja havaitsemaan rää-
tälöintiä tai korjausta vaativia kohteita ennen järjestelmän tuotantokäyttöönottoa. 
Eri testausvaiheiden aikana Trimicolle annettiin palautetta havaituista vioista ja räätä-
löintitarpeista. Näiden havaintojen perusteella priorisoitiin toteutettavia korjauksia ja so-
vittiin toteutettavista räätälöinneistä. (21.) 
Ensimmäisessä testivaiheessa Mobile-sovelluksen, ajoneuvoseurannan ja tilauksen 
teon toimivuutta testattiin luomalla toimistosovelluksen testiversion tilaustenhallintanäky-
mässä tilauksia ja lähettämällä ne testikäyttäjälle Mobileen. Kuljetustilaus tuli voida vas-
taanottaa Mobile-sovelluksella ja kuitata kuljetustehtävä ja sen vaiheet, kuten lastaus ja 
purku suoritetuiksi. GPS-paikannuksen ollessa käytössä päätelaitteessa ajoneuvoseu-
rannan tuli näyttää testikäyttäjän sijainti kartalla toimistosovelluksessa. 
Hyväksyntätestausvaiheessa järjestelmän testiversiossa testattiin ensimmäisessä vai-
heessa testattujen toimintojen lisäksi muun muassa hinnoittelun, usean kuljetustehtävän 
vastaanottamisen ja tolppajonon toimivuutta. Testien yhteydessä havaituista virheistä ja 
halutuista ominaisuuksien muutoksista raportoitiin Trimicon kehitystiimille. Hyväksyntä-
testausvaiheessa järjestelmästä pyrittiin korjaamaan kaikki käyttöä haittaavat kriittiset 
viat. 
Ennen järjestelmän käyttöönottoa suoritetaan kaksivaiheinen pilottitestaus. Pilottites-
taukseen valitaan viidestä kymmeneen kuljettajaa testaamaan Mobile-sovellusta tolppa-
jonotilauksissa. Pilottitestauksen ensimmäisessä vaiheessa testit suoritetaan järjestel-
män testiversiossa, jolloin samat tilaukset joudutaan tekemään myös vanhaan järjestel-
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mään, jotta laskutukset ja tilitykset voidaan toteuttaa. Pilottitestauksen toinen vaihe suo-
ritetaan järjestelmän tuotantoversiossa, jolloin laskutukset ja tilitykset kulkevat LogiPla-
nin kautta. Pilottitestauksista saatujen palautteiden perusteella Mobile-sovellukseen voi-
daan toteuttaa käyttöä helpottavia räätälöintejä. (20.) Pilottitestausvaiheessa tehdään 
kaikki käyttöönoton kannalta tarvittavat ohjelmistomuutokset. (21.) 
4.6 Käyttöönotto 
Pilottitestauksien jälkeen järjestelmän käyttöönotto toteutetaan vaiheittain. Siirtymävai-
heen aikana käytetään sekä LogiPlania että vanhoja järjestelmiä. Syynä vaiheittaiseen 
siirtymiseen on riskien minimointi. 
Ensimmäisessä vaiheessa LogiPlan-järjestelmä otetaan käyttöön tolppajonotilauksissa. 
Seuraavassa vaiheessa järjestelmä tulee käyttöön isojen asiakkaiden kohdalla ja lopuksi 
pienten asiakkaiden kohdalla. Liikennöitsijä- ja asiakasportaalien käyttöönotto sekä 
CRM-järjestelmäintegraatio toteutetaan myöhemmin. (18.) 
Käyttöönoton aikana ja jälkeen ohjelmistotuki jatkuu. Trimico käsittelee ja priorisoi mah-
dolliset vikailmoitukset ja toteuttaa korjauksia tulevilla ohjelmistopäivityksillä. Ohjelmis-
topäivityksien toimitussykli sovitaan asiakaskohtaisesti. Useimmiten päivityksiä toimite-
taan yhden, kahden tai neljän viikon välein. Mahdolliset kriittiset järjestelmäviat korjataan 
pikatoimituksina mahdollisimman nopeasti. Mahdollisista järjestelmän jatkokehityksistä 
sovitaan erikseen. (21.) 
4.7 Henkilöstön ja kuljettajien kouluttaminen Mobile-sovelluksen käyttöön 
Aikataulullisista syistä johtuen henkilöstön ja kuljettajien kouluttaminen ei sisälly tähän 
työhön. Tässä luvussa esitetään Rahtikeskus Oy:n kehityspäällikön haastatteluun pe-
rustuen, miten koulutus tullaan toteuttamaan sen ollessa ajankohtainen. 
Ennen kuljettajien kouluttamista Mobilen käyttöön sovelluksen käyttöä opetetaan ensin 
koko Rahtikeskuksen henkilökunnalle. Etenkin ajojärjestelyn tulee omaksua sovelluksen 
käyttö erityisen hyvin, jotta ajojärjestelijät voivat tarvittaessa opastaa kuljettajia sovelluk-
sen käytössä. (20.) 
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Kuljettajien suuresta määrästä johtuen järjestetään useita koulutustilaisuuksia, jotka 
ajoittuvat arki-iltoihin ja viikonloppuihin. Koulutustilaisuus järjestetään muutamalle kym-
menelle kuljettajalle kerrallaan. Koulutustilaisuudessa käydään Mobile-sovelluksen toi-
minnot ja ominaisuudet läpi. Jatkossa kuljettajien on mahdollista saada henkilökohtaista 
käyttöopastusta ajojärjestelijöiltä. (20.) 
4.8 Järjestelmän käyttöönoton vaikutukset 
Tässä luvussa tarkastellaan järjestelmäuudistuksen tuomia hyötyjä ja vaikutuksia Rahti-
keskus Oy:lle ja sen sidosryhmille. 
Järjestelmäuudistuksen keskeisimpinä hyötyinä nähdään 
 tiedon keskittäminen 
 lisääntyvä toiminnan läpinäkyvyys 
 tehokkuuden ja kilpailukyvyn lisääntyminen 
 mahdollisuus laajentaa tuoteportfoliota 
 raportointi. (15; 18.) 
4.8.1 Kuljettajat 
LogiPlanin käyttöönoton myötä kuljettajien käyttöön tulee Mobile-sovelluksella varustetut 
älypuhelimet tai tablettitietokoneet. Tämä edellyttää aluksi laitteen ja sovelluksen käytön 
opettelua. Mobile-sovelluksen myötä 
 ajotilauslappujen ja ajoraporttien täyttäminen loppuu 
 kuljettaja voi kirjata järjestelmään suoraan asiakkaalta saamansa kuljetus-
tilaukset, jolloin ne näkyvät myös toimistossa 
 kuljettajan sijainti on ajojärjestelyn tiedossa 




Nykyinen ajojärjestelijän työ Rahtikeskus Oy:ssä on pitkälti tilausten käsittelyä ja välittä-
mistä kuljettajille. Uuden järjestelmän myötä ajojärjestelijän työhön tulee sisältymään 
enemmän kuorma-, reitti- ja resurssisuunnittelua. Ajoneuvoseurannan avulla resurssien 
näkyvyys paranee ja ajojärjestelijän on helpompi löytää purku- tai lastauspaikkojen lä-
hellä olevat kuljettajat, joten kalusto saadaan nopeammin perille. Kuljetustehtävään liit-
tyvien lisäohjeiden anto kuljettajille helpottuu, kun lisätiedot voidaan lähettää kuljettajalle 
Mobile-sovellukseen. (18.) 
4.8.3 Myynti 
Paremman kuorma- ja reittisuunnittelun myötä on mahdollista myydä asiakkaille kulje-
tuspalveluiden lisäksi ajojärjestelypalvelua, jolloin asiakas voi ulkoistaa ajojärjestelyn 
Rahtikeskukselle. Lisäksi myynnin ja taloushallinnon yhteistyö lisääntyy jatkossa ja hin-
noittelukäytäntöjä yhdenmukaistetaan. (18.) 
4.8.4 Taloushallinto 
LogiPlanin käyttöönoton myötä taloushallinnon manuaalinen tiedonsyöttö ja -käsittely 
vähenee tilauksien ollessa valmiiksi kirjattuna järjestelmään ajojärjestelyn ja kuljettajien 
toimesta. (18; 22.) 
4.8.5 Uudet palvelumallit 
Myytävien palvelutuotteiden tarjonta laajenee ajojärjestelyn tuotteistamisen myötä. (18.) 
Järjestelmä mahdollistaa asiakkaille uusia tapoja tilauksien tekemiseen. Asiakasportaa-
lin kautta asiakkaat voivat luoda ja seurata tilauksia. Järjestelmään voidaan luoda myös 




Työn tavoitteena oli osallistua LogiPlan-toiminnanohjausjärjestelmän testaus- ja kehitys-
työhön sekä selvittää järjestelmän uusimisen tuomia hyötyjä ja vaikutuksia Rahtikeskus 
Oy:lle ja sen sidosryhmille. 
Järjestelmätestauksien yhteydessä havaituista virheistä raportoitiin Trimicolle ja Trimico 
toteutti tarvittavat korjaukset. Testien yhteydessä järjestelmässä havaittiin myös räätä-
löintiä kaipaavia ominaisuuksia. Räätälöintien toteutuksesta sovittiin Rahtikeskuksen ja 
Trimicon kesken tapauskohtaisesti. 
Järjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojektin viivästymisestä johtuen työstä jouduttiin 
karsimaan pois pilottitestausvaiheet, käyttöönoton toteutus sekä henkilöstön ja kuljetta-
jien koulutus Mobile-sovelluksen käyttöön. Edellä mainittujen projektin vaiheiden toteu-
tuksesta kirjoitettiin kuvaukset haastatteluun perustuen. 
Järjestelmän käyttöönoton myötä Rahtikeskuksella on mahdollisuus muun muassa te-
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